

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МО Г. БОДАЙБО И РАЙОНА

**П Р И К А З**

29.08.2023г

№ 660

г. Бодайбо

Об утверждении план мероприятий по  
реализации проекта «Школа Минпросвещения России»  
в Бодайбинском районе в 2023 – 2024 учебном году

В соответствии с распоряжением министерство образования Иркутской области от 13 июля 2023 г. № 55-969 –мр «Об утверждении перечня образовательных организаций – участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в 2023 году

**ПРИКАЗЫВАЮ:**


1. Назначить муниципальным координатором по реализации проекта «Школа Министерства просвещения» начальника отдела Управления образования , Цареву Л.И.

2. Утвердить перечень образовательных организаций – участников проекта «Школа Министерства просвещения России» в 2023 – 2024 учебный году (Приложение 1)

3. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Бодайбинском районе в 2023 – 2024 учебный году (далее - План мероприятий) (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



С.Е.Наумова

**Перечень образовательных организаций участников проекта «Школа  
Министерства просвещения» в 2023-2024 учебном года**

- 1.Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Бодайбо».
- 2.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Бодайбо».
- 3.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №4 г.Бодайбо».
- 4.Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Мамаканская средняя общеобразовательная школа».
- 5.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Балахнинская средняя общеобразовательная школа».
- 6.Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Артемовская средняя общеобразовательная школа».

**План мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»  
в Бодайбинском районе в 2023-2024 году**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>1 Организационно-управленческое сопровождение</b>			
Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Бодайбинском районе в 2023- 2024 году (далее - Проект)	До 29 августа 2023 г.	Управление образования	Синхронизированы процессы управления реализацией Проекта муниципального уровня и уровне образовательной организации
Проведение серии совещаний с руководителями по организационному и методическому сопровождению работ в рамках реализации Проекта	Ежеквартально	Управление образования МКУ «Ресурсный центр»	Обеспечена оперативность во взаимодействии по реализации Проекта муниципальном уровне
Прохождение общеобразовательными организациями самодиагностики на соответствие модели «Школа Минпросвещения России» на федеральном информационном ресурсе	По отдельному графику	Управление образования	Определен стартовый уровень достижения общеобразовательными организациями требований на соответствие модели «Школа Минпросвещения России», выявлены дефициты
Разработка программ развития общеобразовательными организациями, прошедшими самодиагностику в 2023 - 2024 году, с использованием федерального онлайн-конструктора	По отдельному графику	Управление образования МКУ «Ресурсный центр»	Разработаны программ развития общеобразовательных организаций с учетом выявленных дефицитов по результатам прохождения самодиагностики

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Бодайбинском районе в 2024 году	Июль 2024 г. Декабрь 2024 г.	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль за реализацией мероприятий Проекта
<b>2. Организационно-методическое сопровождение</b>			
Организация и проведение установочного семинара для управленческих команд общеобразовательных организаций по реализации мероприятий Проекта в 2023- 2024 учебном году	Апрель, Май 2023 г.	ГАУ ДПО «ИРО» Управление образования	Представлена организационная схема реализации Проекта
Организация и проведение стратегической сессии для управленческих команд общеобразовательных организаций «Строим новую школу»	Август 2023 г.	Управление образования	Определены векторы развития общеобразовательных организаций по 8 магистральным направлениям модели «Школа Минпросвещения России» для достижения результатов Проекта
Организация и проведение постоянно действующего семинара для общеобразовательных организаций по разработке программ развития в рамках реализации Проекта	Декабрь 2023 – март 2024	Управление образования МКУ «Ресурсный центр»	Создана постоянно действующая площадка для обсуждения вопросов разработки программ развития общеобразовательных организаций с учетом выявленных дефицитов на соответствие модели «Школа Минпросвещения России»

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
Методическое сопровождение в рамках реализации муниципального плана по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Бодайбинском районе в 2023-2024 году	постоянно	Управление образования МКУ «Ресурсный центр»	Повышение уровни компетентости управленческих команд общеобразовательных организаций.
<b>3. Информационное сопровождение</b>			
Информирование педагогической и родительской общественности через средства массовой информации о ходе реализации Проекта	Сентября - октябрь 2023 г., далее - постоянно	Управление образования	Обеспечена информированность педагогической и родительской общественности в СМИ, на официальных сайтах Управления образования, МКУ «Ресурсный центр»
Размещение федеральных и региональных нормативных, инструктивных, методических и информационных материалов по вопросам реализации Проекта на официальном сайте Управления образования	Сентябрь - ноябрь 2023 г., далее - постоянно	Управление образования МКУ «Ресурсный центр»	Размещен пакет федеральных и региональных нормативных, инструктивных, методических и информационных материалов по вопросам реализации Проекта в разделе «Проект «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте Управления образования.

